



BURMISTRZ MIELNA



Mielno, 9 lipca 2025r.

OA.003.2.2025

**Szanowna Pani
Ewa Włodyka
Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Mielna**

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) w związku z interpelacją złożoną przez Macieja Starnawskiego, Radnego Gminy Mielno, w dniu 25 czerwca 2025r. przekazaną Burmistrzowi Mielna w dniu 26 czerwca 2025r. pismem sygn. BRM.0003.1.14.2025, przedstawiam stanowisko w sprawie.

Ad.1. Przyczyną konieczności zwrotu dotacji uzyskanej na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, było niezakończenie inwestycji w terminie wskazanym we wniosku o udzielenie promesy. Pierwotnie zakończenie inwestycji zaplanowano do dnia 7 marca 2023r. Jednakże wydłużający się czas realizacji inwestycji i niezakończenie jej w przewidywanym terminie spowodowało wnioskowanie o wydłużenie ważności promesy do maksymalnego terminu tj. do dnia 6 września 2024r. Mimo to inwestycja nie została zakończona w tym terminie, a zatem ważność promesy wygasła i środki w wysokości 3 636 000zł. należało zwrócić.

Ad.2. W obecnej sytuacji nie ma możliwości złożenia ponownego wniosku o dofinansowanie, odwołania lub korekty z powodu zakończenia realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ad.3. Zwrot dotacji nie wpłynął na zakres realizowanej inwestycji.

Ad.4. Środki na zrealizowanie zobowiązania wynikającego z podpisanej umowy z wykonawcą na realizację inwestycji zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Mielno na 2025 rok.

BURMISTRZ

Adam Czycz