

Mielno, dn. 28 czerwca 2024r.

Ewa Włodyka
Radna Rady Miejskiej Mielna

Sz. P.
Adam Czycz
Burmistrz Gminy Mielno
za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Mielna

RADA MIEJSKA MIELNA	
W PŁYNEŁO	
Data	2024 -06- 28
L.dz.....	podpis. <i>mm/ke</i>

Zapytanie

Na podstawie art. 24 ust. 3, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.) składam zapytanie w sprawie informacji o terminie zakończenia inwestycji budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Morskiej w Chłopach.

Prace budowlane powyższej inwestycji zostały wstrzymane w terenie. Aktualne zabezpieczenie placu budowy stanowi niebezpieczeństwo dla osób korzystających z placu zabaw, terenu siłowni zewnętrznej oraz Skarbnicy Wioski Rybackiej, które zwiększa się wraz z rozpoczęciem sezonu letniego i zwiększonego ruchu pieszo-rowerowo-samochodowego w tym miejscu. Brak jest w miejscu robót pobocza, co stanowi dodatkowe ryzyko. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia, określony na dzień 15 lipca br., oraz pojawiające się wątpliwości ze strony mieszkańców co do możliwości dotrzymania tego terminu, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaki jest obecny etap realizacji inwestycji budowy ciągu pieszo-rowerowego?
2. Czy przewidywany termin zakończenia prac (15 lipca br.) jest realny? Jeśli nie, jakie są przyczyny opóźnień?
3. Jakie działania są podejmowane, aby dotrzymać terminu realizacji inwestycji?

Forma odpowiedzi: pisemna

Data złożenia:
Data otrzymania:

Z poważaniem
Ewa Włodyka